                                               УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                Начальник управления образования  _______________  Л.П.Савина                   

                                                                                                      «04»  сентября 2012г
План мероприятий по организационно-методическому сопровождению перехода в 2013 - 2014 годах 

 на ФГОС ООО  5 классов ОУ Тисульского района
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки 
	Ответственные

	1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

	1.1.
	Формирование банка нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО
	В течение учебного года
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения


	1.2.
	Приведение нормативной базы ОУ района  в соответствие с требованиями ФГОС ООО
	Апрель - август 2013 г
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения


	2. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО

	2.1.
	Создание  рабочей группы  для координации подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ 
	Октябрь 2011 г.
	Управление образования 

	2.2.
	Проведение заседаний рабочей группы по планированию деятельности, разработке и реализации  плана по подготовке к введению ФГОС ООО
	Не реже 1 раза в квартал
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	2.3.
	Участие в областных  семинарах и совещаниях  по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО (в том числе в дистанционном режиме)
	По плану   КРИПКиПРО
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения


	2.4.
	Деятельность базовых методических площадок по разработке программно-методического сопровождения перехода ОУ на ФГОС ООО по направлениям деятельности:

- организация внеурочной деятельности обучающихся (Комсомольская СОШ);

- нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО (Тисульская СОШ №1);

- разработка методического сопровождения перехода ОУ на ФГОС ООО по предметным областям (Белогорская СОШ)
	В течение учебного года
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения

	2.5.
	Формирование банка электронных образовательных ресурсов (электронные пособия, словари, справочные материалы и т.д.)
	В течение учебного года
	общеобразовательные учреждения

	2.6.
	Формирование  банка диагностических материалов по оценке уровня сформированности метапредметных результатов
	В течение учебного года
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения 

	2.7.
	Проведение анализа готовности ОУ  к введению ФГОС ООО согласно карте самооценки.
	Октябрь 2012, 

март 2013г.
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения 

	2.8.
	Собеседование с руководителями ОУ по разработке  проекта ООП ООО
	Январь 2013г
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	2.9.
	Тематический контроль «Деятельность администрации и педагогических коллективов по подготовке к введению ФГОС ООО»
	Март 2013г
	Управление образования 

	2.10.
	Заседание коллегии управления образования администрации Тисульского муниципального района «О готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч.году в 5 классах»    
	Апрель 2013г
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	2.11.
	Изучение вопросов   системы оценки метапредметных и личностных достижений учащихся основной  школы,  системно-деятельностных технологий и т.д. в рамках районных методических объединений
	В течение учебного года
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	2.12.
	Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района 
	Март 2013г
	Рабочая группа

	2.13.
	Организация работы постоянно-действующего семинара для заместителей директоров «ООП как основа реализации ФГОС»
	Ноябрь 2012г, 
январь, март, май 2013г
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

	3.1.
	Обновление страниц на сайтах управления образования  и ОУ, посвященных введению ФГОС ООО
	Постоянно 
	Управление образования, общеобразовательные учреждения

	3.2.
	Публикации в средствах массовой информации о введении ФГОС ООО
	Постоянно 
	Управление образования, общеобразовательные учреждения

	3.3.
	Разъяснительная работа с родителями обучающихся и представителями органов государственного общественного управления
	Постоянно
	Общеобразовательные  учреждения

	4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО

	4.1.
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО
	Сентябрь 2012г.

Май 2013г
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения

	4.2.
	Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных учреждений, методистов
	В соответствии с графиком КРИПКиП РО
	Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения

	4.3.
	Работа районных предметных групп учителей-предметников по разработке  рабочей программы учителя в контексте ФГОС
	В течение учебного года
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	4.4.
	Индивидуальные консультации для руководящих и педагогических работников ОУ района по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО


	В течение учебного года
	МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района»

	5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	5.1.
	Анализ перечня минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательном учреждении 
	Октябрь 2012г
	Общеобразовательные учреждения 

	5.2.
	Выбор учебно-методического обеспечения, соответствующего требованиям ФГОС  и федеральному перечню учебников
	Март – апрель 2013г
	Общеобразовательные учреждения 

	5.3.
	Создание в ОУ условий для организации внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН
	В течение учебного года
	Управление образования, общеобразовательные учреждения

	5.4.
	Корректировка  транспортных схем движения школьных автобусов с учетом организации внеурочной деятельности
	Май 2013г
	Управление образования, общеобразовательные учреждения, МАУ «Автотранспортное предприятие Тисульского района»

	6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

	6.1.
	Внесение в бюджет на 2013 год расходов, связанных с переходом на ФГОС ООО
	Октябрь   2012г
	Управление образования 

	6.2.
	Внесение изменений в положение об оплате труда ОУ с учетом введения ФГОС ООО
	Июнь   2013г
	Управление образования 


